Znak postepowania RR.271.1.8.2023

POLSKI [
] tAD BGK

Zatgcznik Nr 2 do SWZ
Wzor umowy

UMOWA Nr ...covvveneennn /2023
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa drog gminnych w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno
I Szczekociny
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Goleniowy*
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Rokitno*
- Przebudowa drdg gminnych w miejscowosci Szczekociny — centrum*
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szczekociny — ul. Zielona*
zawartaw dniu .................. 2023 r.
pomiedzy:

Gming Szczekociny z siedzibg:
ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny
NIP 6492291092 REGON 151398735

reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny - Pana Jacka Lipe
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Ewy Pniak
zwang w dalszej czg¢éci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

a

(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem NIP ,
REGON , wysokos$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:
lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w ul

(,, Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji 1 Dziatalno$ci Gospodarcze;,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
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lub

(w przypadku 0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspodlnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w skladzie
(tacznie ,,Wykonawcy™):

1) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

TEPIEZENTOWANG PIZEZ: . .veeeneeneenteteeeneeneateaeeeeieanenaena

zwang w dalszej czg¢$ci umowy ,, WYKONAWCA”

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze LZAMAWIAJACY, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego

realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokonat wyboru oferty WY KONAWCY i zostata
Z nim zawarta umowa 0 nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie (Znak
postepowania RR.271.1.8.2023) w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz.
U.z2022r. poz. 1710 ze zmian.), zwanej dalej Prawo zaméwien publicznych, w przedmiocie
Przebudowa drog w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny w zakresie

Czesci 1 zamowienia — Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno

i Szczekociny - przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Goleniowy*,

Czesci 2 zamoOwienia - Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno

i Szczekociny - przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Rokitno*,

Czgsci 3 zamoéwienia - Przebudowa drog gminnych w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno
i Szczekociny - przebudowa drég gminnych w miejscowosci
Szczekociny — centrum*

Czgsci 4 zamoéwienia - Przebudowa drog gminnych w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno
i Szczekociny - przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Szczekociny — ul. Zielona*
*niepotrzebne wykreslic
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2.

Przedmiotem umowy jest:

w zakresie Cze$¢ 1 zamowienia — Przebudowa dréog gminnych w miejscowosciach
Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Goleniowy
przebudowa ulicy Kochowskiego oraz cze¢sci ulicy Cmentarnej, tj. od ul. Kochowskiego do
drogi powiatowej nr DP1788S w Goleniowach*

w zakresie Czg$ci 2 zamoéwienia - Przebudowa drog gminnych w miejscowosciach
Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Rokitno
przebudowa drogi gminnej nr 647059S w Rokitnie*

w zakresie Cze¢$¢ 3 zamoOwienia - Przebudowa drog gminnych w miejscowosciach
Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - Przebudowa drog gminnych w miejscowosci Szczekociny
—centrum przebudowa ulic: Wodzickiego, Mostowa, Konopnickiej, Strazaka i Wesota (wraz
z siggaczami) oraz Placu Tadeusza Kosciuszki w Szczekocinach*

w zakresie Cze¢$¢ 4 zamoOwienia - Przebudowa drog gminnych w miejscowosciach
Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Szczekociny
—ul. Zielona przebudowa ulicy Zielonej w Szczekocinach*

wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania
wszystkich opisanych w zalaczonym PFU robot.

*niepotrzebne wykreslic¢

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) opracowanie kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla wszystkich branz, zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w Programie Funkcjonalno Uzytkowym (dalej PFU) oraz
w Prawie Budowlanym, zawierajacej w szczeg6lnosci projekt budowlany,

2) opracowanie i zlozenie wymaganych wnioskow lub zgloszen umozliwiajacych
realizacj¢ przedmiotu umowy,

3) wykonanie projektow technicznych wraz z okreSleniem rodzaju materiatow,
parametroOw technicznych;

4) wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz projektu wycinek, pielegnacji i nasadzen wraz
ze szczegotowym wykazem iloSci, gatunkow materiatu ro§linnego do nasadzen, jesli
bedzie koniecznos¢,

5) opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (STWiOR) zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w PFU,

6) opracowanie Planu BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia) — w formie pisemnej 2
egz. oraz w formie elektronicznej w formacie *pdf.,

7) Zlozenie wniosku w imieniu ZAMAWIAJACEGO (jako zarzadcy drogi) o wydanie
decyzji o zwolnieniu ZAMAWIAJACEGO (jako zarzadcy drogi) przez ministra
wlasciwego do spraw informatyzacji z obowigzku budowy kanatlu technologicznego
w trybie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

8) opracowanie kosztorysow roznicowych wykazujacych rdznice pomiedzy Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (w tym koszt wykonania / nie wykonania kanalow
technologicznych), Projektem Budowlanym a stanem faktycznym na dzien
sporzadzania kosztorysu rdznicowego, a takze istotne odstgpstwa, o ktorych mowa w
art. 36 a ustawy Prawo budowlane,

9) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien,

10) wykonanie rob6t budowlanych, dostaw oraz ustug objetych dokumentacjg projektows,
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11) wszelkie inne czynnosci niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

4. Zakres opracowania dokumentacji projektowej, robdt budowlanych zostat zawarty w SWZ
wraz z zatgcznikami.

5. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze Ssrodkow Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w wysokosci 95% warto$ci Inwestycji. Wktad wlasny
Zamawiajacego stanowi 5% wartosci Inwestycji.

6. Szczegdlowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w PFU oraz SWZ wraz z zalacznikami.

7. Zakres wiaczen projektowanych drog gminnych do drég wyzszego rzgdu przedstawiono
pogladowo w PFU.W zwigzku z przyleganiem drog gminnych do pasa drogowego drogi
krajowej lub powiatowej konieczno$¢ wspodtpracy z zarzadca drogi krajowej jest wpisana
w charakter podjetego zamierzenia budowlanego / inwestycyjnego.

Na projektancie opracowujacym projekt budowlany spoczywa odpowiedzialno$¢ za
uzgodnienie kazdego wiaczenia innej drogi publicznej do drogi krajowej, jesli zakres
planowanych robot (a zatem zakres projektu) bedzie si¢ konczyt w odlegtosci mniejsze;j
lub réwnej niz 20 m od linii rozgraniczajacej pasa drogowego drogi krajowe;.

Przedmiotem zamodwienia sg tylko i wytacznie dziatki Inwestora.
§2
Podstawy realizacji

1. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ zrealizowal przedmiot umowy zgodnie z opisem
zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) Oferta WYKONAWCY,
2) Warunkami okreslonymi w SWZ,
3) W zakresie dokumentacji zgodnie z PFU,

4) w zakresie robot zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez ZAMAWIAJACEGO
dokumentacja projektowa,

5) warunkami wynikajagcymi z obowigzujacych przepisow technicznych, atestow, norm,
certyfikatow 1 aprobat technicznych,

6) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

7) standardem przyjetym dla tego typu obiektow a wynikajacym z obecnej wiedzy
i dostepnych technologii,

8) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych i Prawa
budowlanego.

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomig¢dzy dokumentami, o ktérych
mowa w ust. 1 ZAMAWIAJACY jest zobowigzany przekaza¢ informacj¢ na piSmie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci.

3. WYKONAWCA zobowigzany jest realizowac¢ roboty budowlane zgodnie z:
1) warunkami technicznymi budowy,

2) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

3) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych
oraz norm i warunkow technicznych wykonania i odbioru robot,
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4.

Przy realizacji przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowigzuje si¢ stosowa¢ wyroby
dopuszczone do uzywania w budownictwie w rozumieniu przepisOw Prawa budowlanego.
Wszystkie materialty muszg by¢ fabrycznie nowe i I gatunku.

Na kazdym etapie realizacji umowy, ZAMAWIAJACY ma mozliwos¢ zadania
przedtozenia przez WY KONAWCE, w terminie przez siebie wyznaczonym, dokumentacji
zrealizowane] juz czeSci zamodwienia celem sprawdzenia czy przedmiot umowy jest
wykonywany zgodnie z umowg. Zamawiajacy zawiadomi WYKONAWCE pisemnie
0 zaakceptowaniu lub braku akceptacji dokumentacji w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania. W razie braku akceptacji ZAMAWIAJACY wskaze dostrzezone uchybienia
I bledy.

§3
Warunki realizacji
W zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

1) WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania prac projektowych zgodnie ze
wspotczesna wiedza techniczng z nalezyta starannosciag wynikajacg z zawodowego
charakteru prowadzonej dzialalnosci oraz postanowieniami niniejszej UmMoOwy.
Sporzadzenie dokumentacji projektowej jest jednym z elementoéw przedmiotu umowy.
Ryzyko nieprawidtowego wykonania rob6t budowlanych i ustug zwigzane z btgdami
w tej dokumentacji bedzie obcigzato WY KONAWCE,

2) WYKONAWCA jest zobowigzany do biezacej wspotpracy z ZAMAWIAJACYM,
jak rowniez do udziatu w naradach i spotkaniach, dotyczacych realizacji umowy oraz
prezentujacych postep prac, w siedzibie ZAMAWIAJACEGO lub na obiekcie,

3) WYKONAWCA zobowigzany jest stosowa¢ rozwigzania techniczne majace
uzasadnienie pod wzgledem ekonomicznym i funkcjonalnym,

4) WYKONAWCA zobowigzany jest do zglaszania wszystkich spraw majacych
bezposredni wplyw na zakres zadania i przewidywang jego realizacje,

50 WYKONAWCA na zadanie ZAMAWIAJACEGO Ilub osoby przez niego
upowaznionej, ma obowigzek udostepni¢ nieodptatnie wszelkie obliczenia wykonane w
ramach projektowania,

6) Catos¢ wykonanej dokumentacji musi zosta¢ podpisana przez projektanta,

7) Opis przedmiotu zamdwienia musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w art. 99-
103 Prawa zamowien publicznych, w tym w szczegdlnosci:

a) w przypadku zamowien przeznaczonych do uzytku osob fizycznych opis
przedmiotu zamowienia sporzadza si¢, z uwzglednieniem wymagan w zakresie
dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikow, chyba ze nie jest to uzasadnione charakterem
przedmiotu zamdéwienia,

b) jezeli w/w wymagania wynikajg z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot
zamOwienia, w zakresie wymagan dotyczacych dostepnosci dla 0sob
niepelnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow, opisuje si¢ przez odestanie do tego aktu,

8) tam, gdzie w zalgczonym PFU zostal wskazany znak towarowy (marka), producent,
dostawca, patent, pochodzenie, zrodto lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego WYKONAWCE lub nastgpito
wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspolnych specyfikacji technicznych
lub innych odniesien, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 1 3 Prawa zamowien
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9)

10)

publicznych, ZAMAWIAJACY zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5 Prawa zamoéwien
publicznych dopuszcza ztozenie oferty rownowaznej lub zgodnie z art. 101 ust. 3 Prawa
zamowien publicznych zaoferowanie rozwigzan ,,roOwnowaznych” w stosunku do
wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji,

jesli w ramach zadania WYKONAWCA bedzie chciat zaprojektowaé urzadzenia,
instalacje, systemy itp. co do ktérych producent/dostawca w celu wymaganego okresu
gwarancji stawia dodatkowe zadania, wykraczajace ponad okreslone odrebnymi
przepisami spoczywajacymi na wiascicielu obiektu budowlanego, WY KONAWCA
zwréci sie do ZAMAWIAJACEGO o wyrazenie zgody na ich zaprojektowanie.
W takim przypadku WYKONAWCA bierze na siebic odpowiedzialnos¢ za
serwisowanie ww. elementow i ponosi jego koszty w okresie gwarancji,

ZAMAWIAJACY dopuszcza nieistotne zmiany w stosunku do PFU, wynikte na etapie
projektowania lub realizacji robot, a podyktowane potrzebami Uzytkownika, majace na
celu dostosowanie obiektu do jego aktualnych potrzeb. Zmiany te nie mogg zmieniaé
przedmiotu zamowienia i wymagaja zgody ZAMAWIAJACEGO.

2. W zakresie realizacji robot:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

po przejeciu terenu na czas wykonywania zadania WYKONAWCA ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za przejety teren,

WYKONAWCA obowigzany jest na wiasny koszt do zapewnienia dostawy mediow
do zaplecza i placu budowy,

WYKONAWCA obowigzany jest na wiasny koszt zapewni¢ dojazd do terenu
budowy wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien z zarzadca drogi / wlascicielami
terenu, po ktorych ma przebiegac trasa dojazdu do terenu budowy,

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ umozliwi¢ ZAMAWIAJACEMU w kazdym
czasie przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robdt budowlanych,
stosowanych w ich toku wyrobow oraz wszelkich okolicznos$ci dotyczacych
bezposredniej realizacji robot bedacych przedmiotem umowy,

WYKONAWCA ma obowigzek prowadzenia na biezaco i1 przechowywania
dokumentow zgodnie z Ustawg Prawo budowlane,

WYKONAWCA ma obowiazek przedlozenia Inspektorowi nadzoru materialow
dokumentujacych zgodno$¢ z przepisami 1 parametrami technicznymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz STWIORB wszelkich wyrobow budowlanych,
materiatow 1 urzadzen przed ich wbudowaniem, a nastgpnie dokumenty umozliwiajace
odbior danego zakresu w tym wyniki oraz protokoty badan, prob i pomiarow,

badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i SWZ WY KONAWCA
jest zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt. Koszt badan nalezy uwzgledni¢ w
wycenie w poszczegolnych pozycjach formularza ofertowego,

biezace pomiary 1 badania materialdw oraz robdt budowlanych powinny by¢
prowadzone w miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy,

WYKONAWCA zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel 1 materiaty potrzebne do zbadania jakosci 1 iloSci
materiatdw 1 robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi
nadzoru wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

badania materialéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt WY KONAWCY
poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJACEGO placowce badawczej,

Inspektor nadzoru oraz ZAMAWIAJACY, moze zazada¢ od WYKONAWCY
wykonania badan dodatkowych innych niz wymagane w STWiORB lub wykonania
dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy
dotyczacych materiatéw lub robot budowlanych, ktore budzg uzasadnione watpliwosci
co do ich jakosci. W/w badania ZAMAWIAJACY moze zleci¢ rowniez niezaleznej
instytuciji,

jezeli wyniki badan wykaza, ze materialty badz roboty budowlane nie sg zgodne
z wymaganiami STWiORB 1 nie maja odpowiednich aprobat, to koszty tych badan
ponosi¢ bedzie WYKONAWCA, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
roboty sg zgodne z wymaganiami STWiORB, to koszty tych badan obcigza
ZAMAWIAJACEGO,

w przypadku, gdy wynik badania nie potwierdzi wynikow przedstawionych przez
WYKONAWCE poniesie on koszty tych badan na podstawie refaktury / noty
ksiegowej,

WYKONAWCA ma obowiazek zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektoéw na
terenie robdt 1 w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. W przypadku ich uszkodzenia
obowigzany jest na wlasny koszt do ich naprawy,

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za ochrong punktdow pomiarowych
I wysokos$ciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia na wilasny
koszt,

WYKONAWCA obowigzany jest do pisemnego informowania
ZAMAWIAJACEGO (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktoére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

WYKONAWCA zobowiagzany jest do zglaszania do odbioru Inspektorowi nadzoru
przez Kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy, rob6t ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych przynajmniej na 5 dni kalendarzowych przed ich zakryciem,

WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepisow
bhp, ochrong p. poz. 1 dozor mienia na terenie robot, jak i1 za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania rob6t lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikow 1 osob trzecich, powstale w zwigzku z
prowadzonymi robotami montazowymi, w tym takze ruchem pojazdow,

WYKONAWCA ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore
to szkody WYKONAWCA zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.
ZAMAWIAJACY nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za materiaty 1 sprzet
WYKONAWCY pozostawiony na terenie, na ktorym przeprowadzana jest dostawa i
montaz lub jego sgsiedztwie,

WYKONAWCA nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie budowy bez zgody
ZAMAWIAJACEGO,

dla wszystkich odcinkéw drog podlegajacych przebudowie WYKONAWCA
zobowigzany jest opracowal projekt tymczasowej oraz stalej organizacji ruchu
drogowego,
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

przed przystgpieniem do robot WY KONAWCA jest zobowigzany uzyska¢ stosowne
decyzje zezwalajace na zajecie pasa drogowego poszczegdlnych kategorii drog,

WYKONAWCA jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu
umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego,
utylizacji odpadow. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot
norm i przepisoOw dotyczacych ochrony srodowiska obciagzaja WYKONAWCE;

WYKONAWCA jest zobowigzany do utrzymanie w czasie realizacji robdt terenu
budowy, z dazeniem do minimalizacji przeszkod komunikacyjnych, biezagce usuwanie
zbednych materiatow, odpadow 1 $mieci;

WYKONAWCA jest zobowigzany do skladowania pozyskanego destruktu
asfaltowego na miejsce wskazane przez ZAMAWIAJACEGO (pozyskany destrukt
jest wilasnoscia ZAMAWIAJACEGO), ZAMAWIAJACY wskaze miejsce
sktadowania destruktu asfaltobetonowego w odlegtosci nie wigkszej niz 10 km od
placu budowy.

Ztom uzyskany w trakcie wykonywania robot stanowi wtasnos¢ Gminy Szczekociny.

WYKONAWCA umozliwi ZAMAWIAJACEMU dokonanie przegladu uzyskanego
ztomu celem wskazania jego cze$ci, ktéra zostanie przejeta przez
ZAMAWIAJACEGO. W pozostatym zakresie WYKONAWCA wskaze
ZAMAWIAJACEMU skiadniceg 1 przedstawi obowigzujacy w tej sktadnicy cennik
ztomu. W terminie 5 dni roboczych po kazdorazowej dostawie ztomu do sktadnicy
WYKONAWCA  dostarczy ZAMAWIAJACEMU  dokumenty  wazenia,
potwierdzajace oddang ilo$¢ ztomu. W oparciu 0 ww. dokumenty Gmina Szczekociny
obcigzy sktadnice nalezno$cig (faktura) za dostarczony przez WYKONAWCE ziom.
Naleznos¢ za sprzedany ztom zostanie przekazana na konto wskazanego
ZAMAWIAJACEGO.

Drewno pozyskane z koniecznej wycinki stanowi wlasnos¢ Gminy Szczekociny.
Drewno zapakowane na paletach nalezy przekaza¢ do Komunalnego Zaktadu
Budzetowego w Szczekocinach.

3. W zakresie zatrudnienia pracownikow:

1)

2)

Zgodnie z art. 95 Prawa zamowienr publicznych ZAMAWIAJACY wymaga
od WYKONAWCY (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 7 pkt 27 Prawa zaméwien
publicznych) aby wszystkie osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktoére wykonywac
beda czynnosci faktycznie robotnikow drogowych oraz operatorow sprzgtu
budowlanego zwigzane z przedmiotem zamodwienia opisanym W STWiORB byly
zatrudnione na podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy — Obowigzek zatrudnienia Z zastrzezeniem, ze
powyzszy wymodg nie dotyczy osob wykonujacych czynno$ci nadzoru i dozoru
realizowanych rob6t budowlanych.

Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie moga wykonywac zadnych czynnos$ci na
Terenie budowy bez zatrudnienia na umowg¢ o prace u WYKONAWCY,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Robot, z wyjatkiem 0sob wykonujacych
czynno$ci nadzoru i dozoru realizowanych robot budowlanych.

W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec WYKONAWCY odnosnie spetniania przez
WYKONAWCE, Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynno$ci - Obowigzku zatrudnienia.
ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczegolnosci do:
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a)

b)

c)
3)

4)

5)

zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wWymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania S$wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedtozy
ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub osoby wykonujacych wskazane w ust. 3 czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie WYKONAWCY |lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy
wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE
lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegbdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C) zaswiadczenie wihasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
WYKONAWCE lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne
I zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE
lub Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w SposOb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Niespehienie przez WYKONAWCE lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby wykonujacej wskazane w ust. 3 pkt 1) czynnoS$ci
traktowany bedzie jako naruszenie Obowigzku Zatrudnienia.

Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO
terminie zadanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez WYKONAWCE lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ stanowi¢ bedzie naruszenie Obowigzku Zatrudnienia.
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4.

6)

7)

8)

9)

10)

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub ZAMAWIAJACY moze zwrécié sig
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W przypadku 0sob, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) zatrudnionych wedtug przepiséw
innego panstwa WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajace
dokumentom, o ktorych mowa w ust. 5. z wlasciwego panstwa.

W przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust.
3 pkt 1) na podstawie umowy o prace¢ lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU
dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie takich osoby w terminach okreslonych w
wezwaniu skierowanym zgodnie z ust. 3 pkt 3), WYKONAWCA, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca Robot bedzie zobowigzany w terminie 7 dni od dnia
wezwania przez ZAMAWIAJACEGO dokonaé¢ zatrudnienia wskazanej osoby na
umowe¢ o prace oraz przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby.

Niewywigzanie si¢ z obowigzku, o ktébrym mowa w ust. 3 pkt 8) w terminie
okreslonym WY KONAWCA stanowi¢ bedzie naruszenie Obowigzku Zatrudnienia
| podstawg naliczenia kar umownych zgodnie § 17 ust. 1 pkt 12 Umowy.

W przypadku powtarzajacych sie, tj. wiecej niz 3 razy, przypadkdéw naruszenie
Obowiqgzku Zatrudnienia ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY i naliczy¢ kary umowne za
odstapienie od Umowy. ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy w terminie do
30 dni od dnia zaistnienia ostatniego przypadku naruszenia Obowigzku Zatrudnienia
stanowigcego przyczyne odstapienia od Umowy.

W zakresie dokumentacji realizacji umowy:
1) Po zakonczeniu robdt i zgloszeniu ich gotowosci do odbioru WYKONAWCA

zobowigzany jest przekaza¢ ZAMAWIAJACEMU kompletng dokumentacje
odbiorowg zawierajagca w szczegdlnosci:

1) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami

wprowadzonymi w trakcie realizacji, podpisang przez kierownika budowy,
projektanta 1 Inspektora nadzoru ze stwierdzeniem, Zze zmiany te s3 nieistotne
zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego - w wersji papierowej (3 egz.) i
elektronicznej (1 egz.);

2) operat geodezyjny powykonawczy w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w

wersji elektronicznej wraz z potwierdzeniem ztozenia operatu celem naniesieniem
na mapy w zasobie geodezyjnym miasta. Niezwlocznie po zatwierdzeniu przez
zasob geodezyjny WY KONAWCA przekaze Zamawiajacemu wersje papierowa

mapy,

3) protokoty z prob, badan, pomiaréw i odbioréw czesciowych

4) atesty i certyfikaty na wbudowane materialy potwierdzajace, ze wbudowane

wyroby budowlane sg zgodne z obowigzujagcym prawem — opisane przez
kierownika budowy,

5) protokoty utylizacji odpadoéw zgodnie z obowigzujagcymi przepisami o gospodarce

odpadami,

6) dziennik budowy;

7) o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem

budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujacymi
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2)

3)

przepisami, jak rowniez o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania z drogi, ulicy sgsiedniej nieruchomosci,

budynku lub lokalu,
8) dokumentacje zdjeciowa budowy;

9) prawomocne decyzje badz inne dokumenty zezwalajgce na uzytkowanie inwestycji,
jezeli ich uzyskanie okaze si¢ konieczne, ktore WY KONAWCA uzyska w imieniu
ZAMAWIAJACEGO;

10) podpisany dokument gwarancyjny stanowigcy zalgcznik nr 2 do umowy.

W terminie 7 dni od dnia odbioru kompletnej dokumentacji projektowej
WYKONAWCA jest zobowigzany do opracowania na podstawie przedmiaru robot
bedacego czescig dokumentacji projektowej i1 przekazania ZAMAWIAJACEMU
Kosztorysu robot budowalnych do wykonania, ktorych WYKONAWCA jest
zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu zamowienia.

Kosztorys, o ktorym mowa w pkt 2) nalezy opracowa¢ metoda kalkulacji szczegdtowe;.
Wartos¢ robot budowlanych w Kosztorysie musi odpowiada¢ wartosci robot podanej
w ofercie.

5. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

1)

2)

3)

4)

5)

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wskazane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym lub w opracowanej dokumentacji
projektowej a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
z projektem budowlanym 1 osiagniecia zakladanego efektu robdt budowlanych
zachodzi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, WYKONAWCA
zobowigzany jest wykona¢ konieczne roboty dodatkowe, przy zachowaniu tych
samych norm, parametroéw, standardow i cen co roboty objete Kosztorysem, o ktérym
mowa w ust. 4 pkt 2 i 3. Wykonanie robot budowlanych nie wymaga zawarcia
odrebnej umowy.

W przypadku, gdy wystapia roboty dodatkowe innego rodzaju niz wskazane
w Kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 Umowy, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamoOwienia, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez WYKONAWCE, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz ZAMAWIAJACEGO. Kosztorysy opracowane beda w oparciu
o zasady okreslone w § 19 ust. 15 Umowy.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do
robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi dodatkowymi,
zamiennymi lub zaniechanymi ma prawo wydawania WYKONAWCY na pismie
uzgodnionych z ZAMAWIAJACYM polecen a WYKONAWCA jest zobowigzany
do wykonania tych polecen, w szczego6lnos$ci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie
ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy Ilub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od
projektu budowlanego,
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Wykonanie przez WYKONAWCE zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie
Protokotu koniecznosci.

Protokotl koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany
przez ZAMAWIAJACEGO, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Protokot koniecznosci powinien zawiera¢ opini¢ projektanta.

Zakacznikiem do Protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest
Kosztorys robot zamiennych/dodatkowych dotyczacy wyceny robot zaakceptowany
przez ZAMAWIAJACEGO.

Bez zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu  koniecznosci
WYKONAWCA nie moze rozpoczag¢ wykonywania robot dodatkowych
Z zastrzezeniem pkt. 10.

Bez uprzedniego zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu koniecznosci
wykonywane moga by¢ jedynie prace niezb¢dne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez WYKONAWCE
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 5, Protokotu
koniecznosci lub Protokotu negocjacji, nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku
realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien
Protokotu koniecznosci.

ZAMAWIAJACY zastrzega mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robot
objetych Przedmiotem Umowy przewidzianych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym lub opracowanej dokumentacji projektowej. Roboty takie w dalszej czesci
Umowy nazywane s3 ,,robotami zaniechanymi”. Warto$¢ robot zaniechanych nie
moze przekroczy¢ 20,0% wartosci Wynagrodzenia.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji Robot zamiennych w stosunku do
Robo6t opisanych w Przedmiarze robot, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Sposob wyliczenia warto$ci robot zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych
okresla § 19 ust. 15 Umowy.

Wartos¢ robot zaniechanych dotyczacych kanatu technologicznego w przypadku
uzyskania decyzji o zwolnieniu Zamawiajacego (jako zarzadcy drogi) przez ministra
wlasciwego do spraw informatyzacji z obowigzku budowy kanatu technologicznego
w trybie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych jest
warto$cig podana w ofercie w Tabeli elementow rozliczeniowych ztozonej w ofercie.

W  przypadku ewentualnego wystapienia robdt zaniechanych innych niz
wymienionych w pkt. 15, tj. takich, ktorych zdaniem ZAMAWIAJACEGO nie ma
koniecznosci wykonywania, co stwierdzone zostanie pisemnie w odpowiednim
protokole podpisanym przez przedstawiciela WYKONAWCY oraz Inspektora
Nadzoru, mimo ich zawarcia w ofercie WYKONAWCY i dokumentacji
przetargowej, wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio zmniejszone o wartos¢
tych robot zaniechanych.

Kosztorys robot zaniechanych sporzadzony zostanie przez WYKONAWCE metoda
szczegotowa, tj. okreSlajacy ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot
polegajacych zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe wynikajace z
Kosztorysu, o ktorym mowa w ust. 4 pkt. 2 i 3 Umowy

Jezeli w Kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 Umowy brak jest okre§lonych
pozycji, do ceny WYKONAWCA przyjmie sktadniki cenotwodrcze oraz ceny
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materiatow 1 sprzetu wynikajace ze S$rednich cen SECOCENBUDU, przy
zastosowaniu naktadéw rzeczowych wg katalogow KNR obowigzujacych w okresie
rozliczeniowym,

W przypadku braku odpowiednich lub analogicznych pozycji, wycena bedzie
sporzadzona w oparciu i inne dostepne zrodta jak np. rozeznanie rynku. Tak
sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia
WYKONAWCY.

§4
Utrzymanie terenu budowy

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest
zobowigzany do zagospodarowania i zabezpieczenia Terenu budowy.

2. Przez teren budowy strony rozumiejg obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzeniag zajmowang przez zaplecze socjalno-
biurowe, dostgpem do urzadzen infrastruktury technicznej oraz terenem przeznaczonym na
sktadowanie materialow, sprzetu itp.

3. Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w
tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

4. WYKONAWCA jest zobowigzany do zachowania nalezytego tadu i porzadku na terenie
budowy. Do obowigzkow WY KONAWCY nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na Terenie budowy, w tym
zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

3) podjecie niezbgdnych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

4) zapewnienie wlasciwego zabezpieczenia i ochrony Terenu budowy,
5) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

6) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury techniczne;j
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami 1 odbiorami.

5. WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia osobom upowaznionym przez
ZAMAWIAJACEGO oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu
budowy.

6. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach. WYKONAWCA jest
odpowiedzialny za wszelkie koszty zwigzane z ewentualnymi zakldceniami, w tym wszelkie
roszczenia i oplaty.

7. W czasie wykonywania robot, WYKONAWCA jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialty 1 grunty w ustalonych miejscach
I nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

8. WYKONAWCA na wilasng odpowiedzialno§¢ i na swodj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji
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10.

i budynkéw sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych, jak rowniez bezzwlocznie usuwaé wszelkie
powstale awarie.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany uporzadkowaé
Teren budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanic ZAMAWIAJACEMU najpo6zniej do
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w ust. 4, ZAMAWIAJACY ma prawo polecic¢ WYKONAWCY natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni
roboczych okreslonym w skierowanym przez ZAMAWIAJACEGO do WYKONAWCY,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ WY KONAWCE.

§5
Podwykonawcy
Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany z udziatem:
1) Podwykonawcy ........................ W ZaKresie ......ovvviiiiiiiiiien.,
2) Podwykonawey ............ooieall. , na zasoby ktérego WY KONAWCA powotywat

si¢ wskazujac spelnienie warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
objetego przedmiotem UMOWY W ZaAKIESIC .....vvvurinriieieieitieteiieaeeieenieeeenannn,

WYKONAWCA, przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu Umowy,
zobowigzuje si¢ poda¢ ZAMAWIAJACEMU, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 1 i 0s6b do
kontaktéw z nimi, o ile sg juz znane.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ informowa¢ ZAMAWIAJACEGO o wszelkich
zmianach danych, o ktorych mowa w ust. 1 1 ust. 2 powyzej w terminie 3 dni roboczych od
daty zaistnienia zmiany. Informowanie ZAMAWIAJACEGO nastapi, poprzez pisemne
powiadomienie ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, jesli jest to podmiot, na ktérego
zasoby powotywat sic WYKONAWCA na zasadach okreslonych w art. 118 Prawa
zamowien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu,
WYKONAWCA jest zobowigzany wykaza¢ ZAMAWIAJACEMU, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia oraz

2) Dbrak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

W przypadku zamiaru powierzenia czg¢$ci zamowienia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, WYKONAWCA zobowigzany jest do przedtozenia
ZAMAWIAJACEMU projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie poprzedzajagcym wykonywanie czesci
zamoOwienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, uwzgledniajagcym termin
na zgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 1 10 ponize;.

Przez Podwykonawce rozumie si¢ rowniez dalszego Podwykonawce. Regulacje
przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci zawarte w § 5 wzgledem dalszego Podwykonawcy
stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze w przypadku umowy Podwykonawcy
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10.

11.

12.

z dalszym Podwykonawcg na jej zawarcie wymagana jest dodatkowo zgoda
WYKONAWCY.

Strony Umowy postanawiaja, iz umowy o podwykonawstwo nie bgda sprzeczne z trescig
Umowy i beda okresla¢ co najmniej:

1) zakres powierzonych Podwykonawcy czynnosci (czg¢éci przedmiotu umowy);

2) nie dluzszy niz 30 dniowy termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy liczony od
dnia dorgczenia WY KONAWCY, faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenie za wykonanie robot powierzonych Podwykonawcy, z zastrzezeniem,
izkwota ta nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia WYKONAWCY wynikajgcego
Z Umowy,

4) termin wykonania rob6t powierzonych Podwykonawcy, z zastrzezeniem, iz termin ten
nie moze przekracza¢ terminu wykonania rob6t okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 6) Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zaptate przez
WYKONAWCE wynagrodzenia Podwykonawcom od zaptaty WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawcow.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoS$ci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Prawa zamowien publicznych.

Zastrzezenie, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej, Zamawiajacy wnosi w formie pisemnej w
terminic 7 dni od dnia przedtozenia przez WYKONAWCE, projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub projektu
jej zmiany w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej zmiany
przez ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku, gdy termin zaptaty, o ktorym mowa powyzej jest dluzszy, ZAMAWIAJACY
informuje o tym WYKONAWCE i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem naliczenia kary umownej. WYKONAWCA zobowiazany jest dokona¢ zmiany
terminu zaplaty wynagrodzenia oraz przedtozy¢ ZAMAWIAJACEMU poprawiong
umowg¢ w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO w ww. informacji.

W  przypadku powierzenia czeSci zamoOwienia Podwykonawcy, WYKONAWCA
zobowigzany jest do przedtozenia ZAMAWIAJACEMU poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginalem:

1) kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia;

2) kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
lub ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia z wylaczeniem uméw o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej] umowy. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.
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13. ZAMAWIAJACY moze zglosi¢ do przedstawionej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni w przypadkach o ktérych mowa w ust. 9.

14. Zastrzezenie, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, ZAMAWIAJACY wnosi w formie
pisemnej w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez WY KONAWCE, kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub
projektu jej zmiany w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub jej zmiany przez
ZAMAWIAJACEGO.

15. Zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z podwykonawcy wymaga pisemnej zgody
ZAMAWIAJACEGO.

16. Do zawarcia przez Podwykonawceg umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda
ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY.

17. ZAMAWIAJACY moze zada¢ od WYKONAWCY zmiany lub odsunigcia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie ZAMAWIAJACEGO Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

18. WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialnos¢ kontraktowa i1 deliktowg wobec
ZAMAWIAJACEGO, takze za szkody wyrzadzone przez osoby trzecie (w tym
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow), ktorym powierzyl wykonywanie
czynno$ci, bez wzglgdu na brak winy w wyborze oraz powierzenie czynnosci podmiotom,
ktére w zakresie swej dziatalnos$ci zawodowej trudnig si¢ wykonywaniem takich czynnosci.
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ za osoby, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzednim jak za dzialania i zaniechania wiasne.

§6
Terminy realizacji
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujgco:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy WYKONAWCA przedstawi
ZAMAWIAJACEMU do zatwierdzenia uzgodniony z Zamawiajagcym Harmonogram
rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy,

2) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym
i uzyskanie ostatecznych koniecznych decyzji lub dokonanie zgloszenia robot
umozliwiajacych realizacj¢ robot budowlanych — do 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy,

3) w terminie do 7 dni kalendarzowych po uprawomocnieniu si¢ decyzji lub dokonaniu
zgloszenia robdt umozliwiajacych realizacj¢ robot budowlanych WYKONAWCA
przekaze ZAMAWIAJACEMU os$wiadczenie kierownika budowy, potwierdzajacych
przyjecie obowiazkow na budowie,

4) termin przekazania placu budowy — do 7 dni od daty wystgpienia WYKONAWCY
Z prosba o przekazanie terenu budowy, lecz nie p6zniej niz 7 dni od daty przekazania
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ZAMAWIAJACEMU przez WYKONAWCE stosowne] zgody na realizacje
inwestycji lub jej czgsci,

5) termin rozpoczecia robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym

6) zakonczenie robot i zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy
nastagpi w terminie do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania okreSlony w ust. 1 pkt. 6) oznacza ostateczne przekazanie
ZAMAWIAJACEMU przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Umowy wraz
z przekazaniem ZAMAWIAJACEMU kompletu dokumentéow, o ktorych mowa w § 9
ust. 17.

§7
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy WYKONAWCA przedstawi
ZAMAWIAJACEMU do zatwierdzenia uzgodniony z ZAMAWIAJACYM
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot

umowy.

2. Harmonogram rzeczowo — finansowy WYKONAWCA sporzadzi z podzialem na prace
dotyczace dokumentacji projektowej oraz kategorie prac i robot budowlanych oraz etapy
realizacji prac i1 robdt budowlanych, ktorych zakonczenie umozliwi odbidr czgsciowy 1
rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

3. Kategorie rob6t powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego
w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich
wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z dokladnosciag do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegolnych kategorii prac i robot WY KONAWCA uwzgledni przerwy wynikajace z
przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo —
wiosennego, harmonogram przyznanych zamkni¢¢ drogowych itp. (jezeli dotyczy) oraz inne
okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na terminowos$¢ wykonania umowy i zagwarantuje
etapowanie wykonania przedmiotu umowy, zapewniajace terminowa realizacj¢ przedmiotu

umowy.

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone
w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym
z ZAMAWIAJACYM i Inspektorem nadzoru.

5. W przypadku zgloszenia przez ZAMAWIAJACEGO / Inspektora nadzoru uwag do
Harmonogramu rzeczowo - finansowego lub jego aktualizacji WYKONAWCA bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia ZAMAWIAJACEMU
poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zgloszonych przez ZAMAWIAJACEGO uwag.

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy przy czym przesuni¢cie termindéw zakonczenia poszczegdlnych etapow prac lub
robot wymaga uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO i zatwierdzeniu dokonanej zmiany
przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA jest zobowigzany przekaza¢c ZAMAWIAJACEMU zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia jego zmian
przez ZAMAWIAJACEGO
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7.

Whprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego (aktualizacja
harmonogramu), ktére nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robot, nie wymaga
zmiany umowy.

Jezeli faktyczny postep prac lub robot z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY
bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia poszczegdlnych prac lub robot lub
okreslonemu terminowi zakonczenia etapu prac lub robot, WYKONAWCA z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
WYKONAWCA na zadanie Inspektora nadzoru / ZAMAWIAJACEGO niezwlocznie, nie
pozniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych, przedstawi ZAMAWIAJACEMU do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego, czyli planu dziatan majgcego na celu
nadrobienie opoznien powstatych z winy WYKONAWCY i dotrzymanie terminu
zakonczenia prac lub robdt, obejmujgcego w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapéw prac lub robot,
ktorych termin wykonania juz uptynat, a ktore nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub
ktérych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

2)  wskazanie konkretnych srodkow i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
prac lub robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub  zwigkszenie zaangazowania zasobow  finansowych
WYKONAWCY), ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminow
realizacji poszczegdlnych etapow prac i robdt oraz terminu wykonania prac i robot,
przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

§8
Wspoldzialanie i nadzor nad wykonawstwem

ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA zobowigzujg si¢ wspotdziataé przy wykonaniu
umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.

W zakresie wzajemnego wspoOldziatania przy realizacji przedmiotu umowy Strony
zobowiazuja si¢ dziala¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisdéw prawa
I ustalonych zwyczajow.

Ze strony ZAMAWIAJACEGO osoba odpowiedzialng za realizacj¢ zadania jest:
PaNI/PAN ..ot e tel. oo @-mail
Z ramienia WYKONAWCY ponizsze funkcje petnia:

1) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania z ograniczeniami lub bez
ograniczen w specjalnosci drogowe;

Pani/Pan .......cccooiiiiiiiiineseee e ctele o ce-mail
peliacy rowniez nadzor autorski,

2) kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej z ograniczeniami lub bez ograniczen lub
odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie obowigzujacych przepisow
wystarczajagcym do kierowania robotami drogowymi,

PANT/PAN .o e e e e e e tel. oo €-mails

Projektant oraz Kierownik budowy dzialaja w imieniu i na rachunek WY KONAWCY.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Projektant wyznaczony jest do kontaktow z ZAMAWIAJACYM na etapie opracowania
dokumentacji i uzyskania wlasciwej zgody na realizacj¢ inwestycji. Kierownik budowy
wyznaczony jest do kontaktow z ZAMAWIAJACYM od momentu przekazania placu
budowy.

WY KONAWCA zobowigzany jest do zapewnienia obecnosci kierownika wskazanego w
ust. 4, aby fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowiazki na terenie budowy. O tym,
ze nie ma kierownika budowy informuje ZAMAWIAJACEGO Inspektor nadzoru, ktory
co dziennie wizytuje budowg.

WYKONAWCA obowigzany jest zapewni¢ wykonanie zadania przez zespot osob
0 odpowiednich kwalifikacjach gwarantujagcy prawidlowa 1 terminowa realizacje
przedmiotu umowy jak rowniez wynikajacy z uzyskanych decyzji zezwalajacych na
realizacje inwestycji zarowno pod wzgledem budowlanym, technologicznym jak
| srodowiskowym.

W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Umowy mozliwa jest zmiana oséb
wskazanych w ust. 4, wylacznie za zgoda ZAMAWIAJACEGO wyrazong w formie
pisemnej. Warunkiem zgody ZAMAWIAJACEGO jest, ze nowe wyznaczone 0soby
posiadajg uprawnienia, kwalifikacje zawodowe oraz do$wiadczenie co najmniej réwne
uprawieniom, kwalifikacjom oraz doswiadczeniu 0sob wskazanych przez WY KONAWCE
w ofercie. Zmiana okreslona w niniejszym ustgpie nie wymaga formy aneksu.

ZAMAWIAJACY ustanowi Inspektora nadzoru i powiadomi o tym fakcie
WY KONAWCE podczas przekazania terenu budowy.

Inspektor nadzoru / ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen
albo do wystgpienia do WYKONAWCY z zagdaniem usunigcia z budowy okreslonej osoby,
sposrod personelu WY KONAWCY lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego
jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannos$ci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob nickompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa,
zdrowia lub ochrony §rodowiska, w szczegolno$ci narusza zasady bhp oraz przepisy
ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 11 WYKONAWCA
niezwlocznie wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo.

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowigzuje si¢ do
niezwtocznego powiadomienia o tym WYKONAWCY.

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.

Inspektor nadzoru reprezentuje ZAMAWIAJACEGO wobec WYKONAWCY dzialajac
w imieniu i na rachunek ZAMAWIAJACEGO. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci zawarcia
aneksu do umowy.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy; kontroli jako$ci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, zatwierdzania materialow przed ich wbudowaniem, do odbiorow
robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB 1 pelni funkcje
Inspektora nadzoru w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zmienionej w stosunku do projektu budowlanego
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ilosci robdt lub w inny sposob powodujace zmiang wynagrodzenia WYKONAWCY
wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO, wydawanego
w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez WYKONAWCE. Brak
pisemnego potwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO zmian we wskazanym terminie
zwalnia  WYKONAWCE 2z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
I Z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

WYKONAWCA  bedzie stosowal si¢ do polecen wydawanych  przez
ZAMAWIAJACEGO lub reprezentujacy go nadzor inwestorski w odniesieniu do robot,
wlacznie z zawieszeniem wszystkich lub czesci robot.

§9
Odbiory

Przedmiotem odbioru b¢da wykonane elementy bedace przedmiotem umowy lub ich czesci
okreslone w Tabeli elementow rozliczeniowych stanowiace] zatacznik nr 3 do Umowy
opisane w protokole odbioru potwierdzone przez ZAMAWIAJACEGO / Inspektora
nadzoru.

W protokole odbioru nalezy poda¢ WY KONAWCE i Podwykonawce robot/ustug/dostaw
z okresleniem zakresu wykonanych przez nich robét/ustug/dostaw.

Niezaleznie od odbioréw czesciowych Strony przewiduja odbidr koncowy obejmujacy caty
przedmiot umowy.

Potwierdzeniem wykonania dokumentacji projektowej bedzie protokét odbioru koncowego
dokumentacji, zawierajagcy m.in. zestawienie opracowanych dokumentacji w wersji
papierowej 1 elektronicznej, uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych —
podpisany przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY ustali date rozpoczecia czynnosci odbiorowych przez Komisje
odbiorowg w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
WYKONAWCY gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego przedmiotu umowy,
poprzedzonego wpisem do dziennika budowy 1 potwierdzonego przez Inspektoroéw nadzoru
wszystkich branz.

ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czgsciowego lub koncowego w terminie do 30 dni od dnia rozpoczgcia odbioru.

Przy odbiorze ZAMAWIAJACY nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia jakosci
przyjmowanych opracowan (tzn. np. wzajemnego skoordynowania technicznego, ilo$ci
jednostek w zestawieniach robot 1 kosztow, kompletnosci opinii 1 uzgodnien, zgodnosci z
obowiazujacymi przepisami i normami itd.) dla ich wykorzystania zgodnie z celem, ktoremu
maja stuzy¢.

W kazdym czasie (nie dtuzej niz do czasu zakonczenia inwestycji) w przypadku ujawnienia
si¢ wad, ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do wystapien do WYKONAWCY o ich
usunigcie bez dodatkowego wynagrodzenia.

Przez wade¢ w dokumentacji ZAMAWIAJACY rozumie jakakolwiek cze$¢ ustugi
wykonang niezgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami lub decyzjami
administracyjnymi.

W przypadku, gdy usuniecie wady wymaga podjecia dzialan administracyjnych lub
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz ZAMAWIAJACY moze wyznaczy¢ dluzszy
termin konieczny na usuniecie wady.
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Do protokotu przekazania dokumentacji nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta, ze
dostarczone dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej sg zgodne i nie rdznig si¢
miedzy sobg. Na WYKONAWCY spoczywa bezwzgledny obowigzek zachowania
zgodnosci wersji papierowej 1 elektronicznej dokumentacji, a konsekwencje jakiejkolwiek
niezgodnosci miedzy obydwiema formami dokumentow spoczywaja wytacznie na
WYKONAWCY.

Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robot budowlanych/ustug/dostaw
usuwane beda niezwtocznie, a najpdzniej w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru.

Ujawnienie wady przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czes$ci wstrzymuje podpisanie
protokotu odbioru, chyba ze wady maja charakter nieistotny.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to ZAMAWIAJACY ma prawo polecic WYKONAWCY dokonanie tych
czynnosci na jego koszt/ zleci wykonanie tych czynnosci podmiotowi trzeciemu na koszt
WYKONAWCY. W przypadku, jezeli te czynno$ci przesadza, ze wady w robotach nie
wystagpily lub nie zostaty zawinione przez WY KONAWCE, WY KONAWCA be¢dzie miat
prawo zada¢ od ZAMAWIAJACEGO zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad istotnych ZAMAWIAJACEMU przystuguja
nastgpujgce uprawnienia:

1) moze odmowié odbioru i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad, jezeli wady te nadajg si¢
do usunigcia, a w wypadku ich nieusuni¢cia w wyznaczonym terminie postapi¢ zgodnie
z ust. 16 i naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7) Umowy,

2) moze odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY, jesli wady
te nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy wady lub usterki (wykryte na etapie realizacji, odbioru lub w okresie
rekojmi oraz gwarancji) nadajg si¢ do usuni¢cia, a WYKONAWCA mimo powtérnego
wezwania ich nie usuwa, ZAMAWIAJACY w terminie 7 dni po terminie wyznaczonym na
ich usunigcie uprawniony bedzie do powierzenia usuni¢cia wady podmiotowi trzeciemu, bez
koniecznosci uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze, a kosztami z tego tytutu
obcigzy WYKONAWCE.

Na odbior koncowy zadania, o ktorym mowa w ust. 3 WYKONAWCA przygotuje nizej
wymienione dokumenty sprawdzone przez Inspektora nadzoru:

1) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami wprowadzonymi
w trakcie realizacji, podpisang przez kierownika budowy, projektanta i Inspektora
nadzoru ze stwierdzeniem, ze zmiany te sg nieistotne zgodnie z zapisami Prawa
Budowlanego - w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej (1 egz.);

2) operat geodezyjny powykonawczy w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej wraz z potwierdzeniem zloZenia operatu celem naniesieniem na mapy w
zasobie geodezyjnym miasta. Niezwlocznie po zatwierdzeniu przez zasob geodezyjny
WY KONAWCA przekaze Zamawiajagcemu wersje papierowg mapy,

3) protokoty z prob, badan, pomiaréw i odbiorow czg¢sciowych

4) atesty i certyfikaty na wbudowane materialy potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z obowigzujagcym prawem — opisane przez kierownika budowy,

5) protokoty utylizacji odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami o gospodarce
odpadami,

6) dziennik budowy;
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7) os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem budowlanym
1 warunkami pozwolenia na budowg¢ oraz obowigzujacymi przepisami, jak rowniez o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — W razie
korzystania z drogi, ulicy sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

8) dokumentacje zdjeciowg budowy;

9) prawomocne decyzje badz inne dokumenty zezwalajace na uzytkowanie inwestycji,
jezeli ich uzyskanie okaze si¢ konieczne, ktore WYKONAWCA uzyska w imieniu
ZAMAWIAJACEGO;

10) podpisany dokument gwarancyjny stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy.

Odbior po okresie rekojmi (przed uptywem 5 lat) jest dokonywany przez
ZAMAWIAJACEGO na wniosek i1 z udzialem Uzytkownika oraz WYKONAWCY w
formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez WYKONAWCE
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Odbiér gwarancyjny (ostateczny przed uptywem ............... lat) jest dokonywany przez
ZAMAWIAJACEGO na wniosek i przy udziale WYKONAWCY w formie protokotu
ostatecznego po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia on

WYKONAWCE ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych
usuwania wad.

§ 10
Wynagrodzenie

Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy w formule zaprojektuj i wybuduj, zaptaci
WYKONAWCY wynagrodzenie ryczaltowe, ustalone w oparciu o ztozong ofert¢ w tacznej
wysokosci:

brutto: ................ (stfownie: ........oooiiiiii ) ztotych,
w tym podatek VAT w kwocie ................ (stownie: ...l ) ztotych,
netto :..............ee (stownie: ........oooiiiiii ) ztotych

zwane dalej: ,,Wynagrodzeniem”.

Kwota Wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokosci okreSlonej przepisami
obowigzujacymi w dniu wystawienia przez WYKONAWCE faktury VAT.

Na Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 sktada sig:

1) wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych:

brutto: ................ (stownie: ......oooiiiiiii ) ztotych,
w tym podatek VAT w kwocie: ............c.ooeoiinnen. ztotych,
netto: ................ (stownie: .......ooooviiiiii ) ztotych

2) wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego

brutto: ................ (stownie: ........oooiiiii ) ztotych,
w tym podatek VAT w kwocie: ..........cooviiiininin. ztotych,
netto: ................ (stownie: .......coooviiiiii ) ztotych

3) wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych:
brutto: ................ (stownie: ........oooiiiiii ) ztotych,
w tym podatek VAT w kwocie ............ocveieiiinn, ztotych,
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netto: ................ (stfownie: .......coooiiiiiiii ) ztotych

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty wykonania dokumentacji projektowe;j
wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonania rob6t budowlanych, ustug i dostaw
bezposrednio wynikajacych z opracowanej przez WYKONAWCE dokumentacji
projektowej jak rowniez koszty nie ujete w dokumentacji, a zwigzane z realizacjg
zamoOwienia i niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

4. W przypadku uzyskania zwolnienia z obowigzku budowy kanatéw technologicznych,
aw konsekwencji braku zaprojektowania 1 wykonania kanatow technologicznych
WYKONAWCY nie przystuguje z tego tytulu wynagrodzenie.

WYKONAWCA sporzadzi kosztorys roznicowy (przy czym udzial ceny ustugi
projektowania ulegnie zmniejszeniu o procentowy udzial ceny catosci ustug projektowych
w cenie catosci robot budowlanych), na podstawie ktorego, wynagrodzenie ulega
zmniejszeniu.

5. WYKONAWCA okre$lajac  wynagrodzenie ryczattowe os$wiadcza, ze na etapie
przygotowania oferty zapoznat si¢ z wymaganiami okreslonymi w SWZ, PFU, w niniejszej
umowie oraz wykorzystat wszelkie §rodki majace na celu rzetelne ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego realizacj¢ przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy.

§11
Zaplata wynagrodzenia

1. Strony postanawiaja, ze zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust 1 nastgpi na
podstawie wystawianych przez WY KONAWCE faktur VAT: czg¢$ciowych i koncowe;.

2. ZAMAWIAJACY zaplaci wynagrodzenie za wykonanie Umowy w czterech cze$ciach:

1) Cze$¢ pierwsza wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych do wysokosci czesci
wktadu wlasnego ZAMAWIAJACEGO.

2) Cze$¢ druga wynagrodzenia za wykonanie i odebranie pierwszej czesci robot
budowlanych wedhug stanu wykonania na koniec 9-go miesigca realizacji umowy
potwierdzonych stosownym Protokofem odbioru czesciowego w wysoko$ci rownej
pozostatej czgsci wkladu wlasnego ZAMAWIAJACEGO i do 20% dofinansowania
Z promesy.

3) Cze$¢ trzecia wynagrodzenia za wykonanie i odebranie drugiej czegsci robot
budowlanych wedtug stanu wykonania na koniec 11-go miesigca realizacji umowy
potwierdzonych stosownym Protokotem odbioru czesciowego w wysokosci do 30%
dofinansowania z promesy.

4) Cze$¢ czwarta wynagrodzenia za wykonanie trzeciej cze$ci robot budowlanych
potwierdzonych Protokotem odbioru koricowego Oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego w wysokosci pozostatej kwoty dofinansowania z promesy.

W przypadku gdy zaptata wynagrodzenia dotyczy srodkéw wiasnych Zamawiajacego oraz
srodkow z promesy Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ odrebng fakture dla srodkow
wlasnych oraz odrebng fakturg dla srodkdéw z promesy.

3. Strony ustalaja, Ze obnizenie warto$ci umowy w przypadku, gdy zakres prac opisany w SWZ
ze wzgleddéw technicznych, ekonomicznych lub formalno — prawnych nie bedzie konieczny
do wykonania lub nie lezy w interesie ZAMAWIAJACEGO. W takim przypadku
wynagrodzenie WYKONAWCY nie moze by¢ nizsze od 80 % wartosci niniejszej Umowy.

4. ZAMAWIAJACY zastrzega, iz roboty niewykonane nie podlegajg fakturowaniu.

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi za wykonane i odebrane roboty i ustugi.
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Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowaé przelewem na konto WYKONAWCY
1 , w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury VAT:

1) od daty zlozenia oryginalu prawidtowo wystawionej faktury VAT w siedzibie
ZAMAWIAJACEGO oraz dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat
W realizacji odebranych robot lub o$wiadczenia o braku Podwykonawcow

lub

2) od daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF
oraz dowodow  potwierdzajacych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot lub o$wiadczenia o braku Podwykonawcow.

WYKONAWCA wyraza zgode na zaptate Wynagrodzenia WYKONAWCY w czesci
finansowanej z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie z zastrzezeniem, ze zaptata koncowa nastgpi po
wykonaniu inwestycji.

WYKONAWCA moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym zwana dalej ,,Ustawa o fakturowaniu”.

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej WY KONAWCA jest
obowigzany do wystania jej do ZAMAWIAJACEGO za posrednictwem Platformy
Elektronicznego  Fakturowania  (,,PEF”). Wystawiona przez WYKONAWCE
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 1
Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy.

ZAMAWIAJACY  informuje, iz  identyfikatorem = PEPPOL/adresem  PEF
ZAMAWIAJACEGO, ktory pozwoli na ztozZenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
jest: 6492291092.

Za chwile dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac si¢ bedzie chwile
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury do konta ZAMAWIAJACEGO na PEF,
W sposob umozliwiajacy ZAMAWIAJACEMU zapoznanie si¢ z jej trescia.

Podstawe wystawienia faktury stanowi¢ beda:

1)  protokoét czesciowy / koncowy odbioru robot,

2)  o$wiadczenie, ze dane roboty zostaly wykonane bez udziatlu podwykonawcow,
lub

3)  o$wiadczenie podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy potwierdzajacego, ze
otrzymat w terminie od WYKONAWCY wynagrodzenie nalezne z tytulu
wykonanych robot.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, NIP 6492291092
Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

1 zawiera¢ wskazanie umowy, ktorej dotyczy (nr i date umowy).
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ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment w oparciu o art. 108 a ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany powyzej wykazany jest na
tzw. ,,biatej licie podatnikow” i jest do niego zalozony rachunek VAT. ZAMAWIAJACY
o$wiadcza, ze nie bedzie ponosit kosztow zwigzanych z opdznieniami w regulowaniu
platnos$ci w sytuacji, gdy rachunek bankowy wskazany na fakturze nie bedzie figurowac
w wykazie, 0 ktorym mowa powyzej.

WY KONAWCA nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku ZAMAWIAJACEMU bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do
ZAMAWIAJACEMU o wyrazenie zgody na dokonanie czynnos$ci, o ktorej mowa
w ust. 13 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztlonkéw Konsorcjum, zgodnie
Z posiadanym pelnomocnictwem.

ZAMAWIAJACY nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 13 dopdki
WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

WYKONAWCA oswiadcza, ze wlasciwy dla Niego jest Urzad Skarbowy
W o .

Jezeli czg$¢ robot, zgodnie z protokotem odbioru, zostata wykonana przez Podwykonawce 1
dalszego Podwykonawce, przez ktérego rozumie si¢ podmiot, ktory zawart zaakceptowana
przez ZAMAWIAJACEGO umowg, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory
zawarl przedtozong ZAMAWIAJACEMU umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ushugi, to WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do zaplaty
nalezno$ci Podwykonawcy w terminie zgodnym z umowg zawarta miedzy Wykonawca,
a Podwykonawca.

Warunkiem zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO naleznego WYKONAWCY
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, ktorzy
zawarli zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozong ZAMAWIAJACEMU
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozona ZAMAWIAJACEMU
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez WY KONAWCE, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 24 ponizej dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane Iub po przedtozeniu ZAMAWIAJACEMU
poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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21.

22.

23.

24.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapflaty
ZAMAWIAJACY wzywa WY KONAWCE lub Podwykonawce do zgltoszenia w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, pisemnych uwag dotyczacych
zasadnos$ci bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24 powyzej, ZAMAWIAJACY
moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli WY KONAWCA wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzeba na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takie zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, ZAMAWIAJACY potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego WY KONAWCY.

Konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy stanowi podstawe do odstgpienia
od Umowy w sprawie zamOwienia publicznego przez ZAMAWIAJACEGO w terminie
14 dni od powzigcia wiadomosci o tym roszczeniu

§12
Klauzule spoleczne

WYKONAWCA moze wystagpic do ZAMAWIAJACEGO 1z  wnioskiem
0 przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany Wynagrodzenia, zwanego
dalej ,,Wnioskiem” w razie wystapienia jednej ze zmian przepisow wskazanych w art. 436
ust. 4 Prawa zamowien publicznych, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania przez WYKONAWCE zamowienia publicznego wynikajacego z Umowy tj.:

1) Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania Umowy dotyczacych
zmian stawki podatku VAT.

W takim przypadku WYKONAWCA ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany
wysokos$ci stawki podatku od towardow 1 ustug ztozy¢ do ZAMAWIAJACEGO
pisemny wniosek, w ktorym musi wykazac rzeczywisty wptyw zmiany stawki podatku
na zwigkszenie kosztéw realizacji Umowy, przedstawiajac w tym szczegOlowe
wyliczenia 1 zalezno$ci miedzy zmiang stawki podatku od towardéw 1 ustug a wzrostem
kosztow realizacji Umowy.

ZAMAWIAJACY w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku ocenia, czy
WYKONAWCA wykazatl rzeczywisty wplyw zmian na wzrost kosztow realizacji
Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw 1 obliczen, o ile ocena ztozonych
dokumentoéw bedzie pozwalata na przyjecie, iz zmiana stawki podatku VAT realnie
zwigkszyla koszty WYKONAWCY, Strony przystepuja do negocjacji w zakresie
zwigkszenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne
netto pozostanie bez zmian.
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2)

3)

4)

Wynagrodzenie brutto WYKONAWCY ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie
zmiany przepisow w zakresie wysokosci podatku od towarow i ustug (VAT) majacych
zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wowczas, wynagrodzenie brutto
WYKONAWCY za czgs¢ prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany
ulegnie stosownym zmianom natomiast warto§¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez
Zzmian.

Zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
pod warunkiem, ze zmiana ta skutkowac bedzie zwigkszeniem kosztow po stronie
WYKONAWCY zwigzanych z realizacja Umowy z uwagi na zwigkszenie
wynagrodzen pracownikow, ktérzy otrzymuja wynagrodzenie w  wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig cze$¢ (w przypadku
pracownikow zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat), bezposrednio
biorgcych udziat w realizacji Umowy.

W takim przypadku WYKONAWCA ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia ztozy¢ do ZAMAWIAJACEGO pisemny
wniosek, w ktorym musi wykaza¢ rzeczywisty wplyw zmiany minimalnego
wynagrodzenia na zwigkszenie kosztow realizacji Umowy, przedstawiajac w tym
szczegotowe wyliczenia 1 zalezno$ci miedzy zmiang wysokosci minimalnego
wynagrodzenia a wzrostem kosztow realizacji Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy WY KONAWCA
wykazal rzeczywisty wplyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Po ocenie
dostarczonych dokumentow 1 obliczen, o ile WYKONAWCA wykaze rzeczywisty
wplyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji umowy, Strony przystepuja do negocjacji
w zakresie zwigkszenia wynagrodzenia umownego brutto.

Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pod
warunkiem wykazania przez WYKONAWCE rzeczywistego wpltywu zmian zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwigkszenie
kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy.

W takim przypadku WY KONAWCA ma obowigzek w terminie 30 dni od zmian ztozy¢
do ZAMAWIAJACEGO pisemny wniosek, w ktorym musi wykaza¢ rzeczywisty
wplyw zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
na zwigkszenie kosztéw realizacji Umowy, przedstawiajac w tym szczegdlowe
wyliczenia 1 zalezno$ci migdzy zmiang zasad przyznawania a wzrostem kosztow
realizacji Umowy.

ZAMAWIAJACY w terminie 10 dni od dnia zlozenia wniosku ocenia
czy WYKONAWCA wykazal rzeczywisty wplyw zmian w zakresie podlegania lub
zmian wysokosci sktadek na wzrost kosztow realizacji Umowy. Po ocenie
dostarczonych dokumentow i obliczen, o ile WYKONAWCA wykaze rzeczywisty
wplyw zmiany na wzrost kosztow realizacji umowy, Strony przystepuja do negocjacji
w zakresie zwigkszenia wynagrodzenia umownego brutto.

Zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach
kapitatowych, z zastrzezeniem, ze dotyczy to wylacznie zamiany zasad wprowadzonych
na szczeblu ustawowym. Niniejsza przestanka nie bedzie miata zastosowania do zmiany
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zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
poczynionych na szczeblu wykonawca (pracodawca) - pracownik.

W takim przypadku WYKONAWCA ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatlowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach
kapitatowych ztozy¢ do ZAMAWIAJACEGO pisemny wniosek, w ktérym musi
wykaza¢ rzeczywisty wplyw zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptlat
do pracowniczych planéw kapitalowych na zwigkszenie kosztow realizacji Umowy,
przedstawiajac w tym szczegotowe wyliczenia i zalezno$ci miedzy zmiang gromadzenia
1 wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, a wzrostem
kosztoéw realizacji Umowy.

ZAMAWIAJACY w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku ocenia czy
WYKONAWCA wykazatl rzeczywisty wplyw zmian na wzrost kosztéw realizacji
Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw 1 obliczen, o ile ocena ztozonych
dokumentow bedzie pozwalata na przyjecie, iz zmiana zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych realnie zwigkszyta
koszty WYKONAWCY, Strony przystepuja do negocjacji w zakresie zwigkszenia
wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie
bez zmian.

Wynagrodzenie brutto WYKONAWCY ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie
zmiany przepisOw w zakresie zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych majacych zastosowanie w czasie realizacji
niniejszej umowy. Wowczas, wynagrodzenie brutto WYKONAWCY za cze$¢ prac
wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom
natomiast warto§¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

2. Aneks do Umowy bedacy wynikiem przeprowadzonych negocjacji zostanie zawarty przez
Strony w terminie 30 dni od dnia zlozenia ZAMAWIAJACEMU wniosku wraz
z oswiadczeniem WY KONAWCY i kompletem dokumentow Zrodlowych uzasadniajacych
zmiany Umowy,

3. W razie zamoéwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych
przy pomocy Podwykonawcow postanowienia Ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 ppkt 2), 3) i 4) do Wniosku WYKONAWCA
winien ztozy¢ ZAMAWIAJACEMU pisemne o$wiadczenie o wysokosci dodatkowych
kosztow wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tych przypadkach.
Do oswiadczenia. WYKONAWCA winien dotaczy¢ ksiggowe dokumenty zrodltowe,
w zakresie niezb¢dnym do oceny zasadnosci zmiany Umowy.

5. WYKONAWCA, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy Robot uwzglednig w umowach
zawieranych w zwiazku z wykonaniem niniejszej Umowy koszty pracy, ktorych warto$¢ nie
moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace. Koszty te winny by¢ uwzglednione niezaleznie od
tego, czy WYKONAWCA 1lub podmiot, ktory udostepnia WYKONAWCY potencjat
kadrowy, zatrudnia osoby skierowane do wykonania zamdwienia na podstawie umowy o
pracg, lub innych umoéw cywilnoprawnych.
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§13
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy

1. Kwoty ptatne WYKONAWCY bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen
zgodnie z ponizszymi zapisami.

2. Waloryzacja bedzie odbywa¢ sie¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja budownictwo ogdtem publikowany przez Gtoéwny Urzad Statystyczny
(zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.a
spx lub w Biuletynie Statystycznym (Tabela 35 Biuletynu Statystycznego GUS
publikowanego przez Prezesa GUS w zakladce ,Informacje o sytuacji spoleczno-
gospodarczej” dla produkcji budowlano-montazowej — ogotem), w ukladzie miesigc
poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca
otwarcia oferty, do miesigca za ktory zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby
w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez GUS.

3.  Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos$¢ faktury
VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw cen
produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesigcy poczawszy od miesigca w ktorym
nastgpito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktory
nastgpi wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

W W, W, W; W1 W,
X X X X X X
100 100 100 100 100 100

Ww(n)=a+(1—a)x( )

gdzie:
»Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

»a'" - staty wspdlczynnik o wartosci 0,5 obrazujacy czgs¢ wynagrodzenia, ktére nie
podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

»Wo'" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

»W1" — wskaznik ,,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni
=100)

»W27  W3" ... —wskazniki ,,2”,,3”, ... z kolejnych miesigcy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie
miesigc poprzedni = 100)

Wh.1— wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesiac za ktory nastapi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesiac poprzedni = 100)

»Wn'" — wskaznik ,,n” z miesigca za ktory nastagpi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni
=100)

W praktyce wskaznik ,,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego
wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezacego n

Wh
Ww(n) =a+(1—-a) x (Wy (n-1) X E)
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gdzie:
»Ww (n)" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

»Ww (n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktory nastapito
wystawienie faktury

»Whn'" — wskaznik ,,n” z miesigca za ktory nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni
=100)

4. llorazy wskaznikow cen (np. %) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po

przecinku. Natomiast wynik iloczyndéw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy obliczaé
z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

5. Kwoty netto ptatne WYKONAWCA bedg waloryzowane miesi¢cznie poczagwszy od
szostego miesigca po podpisaniu Umowy do osiagnigcia limitu waloryzacji +/- 10,0%
wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja
wskaznikow w biuletynach GUS odbywa si¢ z op6znieniem) waloryzacja z biezacego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego
miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia WY KONAWCY. Wystepujac o rozliczenie
wynagrodzenia za dany miesiac realizacji $wiadczen, Wykonawca obliczy wstgpne wartosci
zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac
ostatnich z wyliczonych wskaznikow waloryzacji. Ustalone w ten sposob wartosci beda
skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wlasciwego dla miesigca, ktorego
dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia WYKONAWCY, niezwtocznie po ich
publikacji.

6. ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwos¢ trzykrotnej waloryzacji wynagrodzenia
WYKONAWCY za wykonane roboty budowlane.

1) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia WYKONAWCY nastgpi po wykonaniu
I odbiorze pierwszej czesci robot budowlanych objetych transza ptatnosci na koniec 9-
go (dziewiagtego) miesigca realizacji Umowy 1 obejmie zmian¢ wynagrodzenia
wykonania za roboty budowlane od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu
odbioru czg$ciowego pierwszej czgsci robot.

2) Druga waloryzacja wynagrodzenia WY KONAWCY nastapi po wykonaniu i odbiorze
drugiej czegsci robot budowlanych objetych transzg ptatnosci na koniec 11-go
(jedenastego) miesigca realizacji Umowy i obejmie zmiang¢ wynagrodzenia wykonania
rob6t budowlanych od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
czesciowego drugiej czesci robot.

3) Trzecia waloryzacja wynagrodzenia WYKONAWCY nastgpi po zakonczeniu
i odbiorze robot budowlanych i obejmie zmian¢ wynagrodzenia za sprawowanie
nadzoru autorskiego i wykonanie robot budowlanych wykonanych od dnia zawarcia
umowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

7. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia WYKONAWCY bedzie dotyczylo okresu
rozliczeniowego w sktad ktorego beda wchodzity dwa lub wigcej miesiecy, jako wlasciwy
wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng ze wskaznikow waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym.

8. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggni¢cia limitu,
o ktorym mowa w ust. 5.

9. Waloryzacja wynagrodzenia begdzie nastgpowata automatycznie i nie wymaga zawierania
Aneksu od umowy.
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10.

11.

12.

Waloryzacji bedg podlegaty kwoty wynagrodzenia za wykonanie robdt budowlanych oraz
za sprawowanie nadzoru autorskiego okreslone w fakturach VAT wystawionych dla
ptatnosci czg$ciowych za wykonanie robot budowlanych oraz za sprawozdanie nadzoru
autorskiego.

WYKONAWCA obowigzany jest wystawi¢ odrebne faktury VAT za czg¢$ci wynagrodzenia
wynikajace z dokonanej waloryzacji wynagrodzenia.

Jezeli wynagrodzenie WY KONAWCY zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
Prawa zamoéwien publicznych, WY KONAWCA w terminie 14 dni od daty zawiadomienia
0 dokonanej waloryzacji wynagrodzenia zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy,
z ktérym zawarl umowe, jezeli tacznie spelnione sg nastgpujace warunki: przedmiotem
umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z
aneksami przekracza 6 miesi¢cy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa W
§ 17 ust. 1 pkt 14) Umowy.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywac na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia
WYKONAWCY z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy WYKONAWCA
a Podwykonawca, lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca.

§14
Ubezpieczenie

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego
optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) odryzyk budowlanych (np. CAR/EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
kwota Wynagrodzenia — na czas obowigzywania Umowy nie p6zniej niz od dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
ZAMAWIAJACEGO oraz szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego ZAMAWIAJACEGO lub osob trzecich,
a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z
wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 60% Wynagrodzenia na caty okres obowigzywania
Umowy,

3) ubezpieczenia NNW kadry, pracownikow WYKONAWCY oraz pracownikow
kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob
realizujacych w imieniu WYKONAWCY lub Podwykonawcy roboty budowlane, na
caty okres obowigzywania Umowy.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, uwzgledniajac odpowiedzialnos¢ z tytutu razacego niedbalstwa
1 winy umyslne;j.

Koszt umoéw ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ustgpie 1 niniejszego paragrafu,
w szczegodlnosci sktadki ubezpieczeniowej, pokrywa w catosci WY KONAWCA.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 3) winny by¢ przedstawione
ZAMAWIAJACEMU w dniu zawarcia Umowy. WYKONAWCA w dniu zawarcia
Umowy przedtozy ZAMAWIAJACEMU nastepujace dokumenty: polisy ubezpieczeniowe
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w formie elektronicznej lub w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginalem oraz potwierdzenia terminowego uiszczenia skladki ubezpieczeniowej w
formie elektronicznej lub w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem. W uzasadnionych wypadkach ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania
od WYKONAWTCY oryginatéow przedtozonych dokumentow.

5. WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, w tym w szczegdlnosci forme
elektroniczng lub po$wiadczong przez WY KONAWCE za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢
umowy 1 polisy ubezpieczenia oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadki
ubezpieczeniowej w formie potwierdzenia przelewu, nie poézniej niz do dnia przekazania
Terenu budowy.

6. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi ZAMAWIAJACY ma prawo
wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
WYKONAWCE. W uzasadnionych wypadkach ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
zadania od WYKONAWTCY oryginatéw przedtozonych dokumentow.

7. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy Ilub innych okolicznosci skutkujacych
zakonczeniem dotychczasowej umowy ubezpieczenia, WY KONAWCA zobowigzuje si¢
do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okre§lonych w ust. 1-5, przedstawiajac
ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 1 - 5 lub
nieprzedtozenia przez WY KONAWCE odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie,
o ktorym mowa w niniejszym ustgpie, ZAMAWIAJACY w imieniu i na rzecz
WYKONAWCY na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym
w ust. 1 - 4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej platnosci
wystawionej przez WYKONAWCE.

8. WYKONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pismie. Dokonanie takiej zmiany
bez zgody ZAMAWIAJACEGO traktowane bedzie jak przypadek nieposiadania przez
WYKONAWCY niezbednego ubezpieczenia i niewypekienie warunkow, o ktorych mowa
W niniejszym paragrafie.

9. WYKONAWCA zapewni, aby osoby trzecie (w tym takze inni wykonawcy zatrudnieni
w procesie budowy, Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez WY KONAWCE lub
Podwykonawcow, bez wzgledu na forme¢ zatrudnienia) nie podnosily jakichkolwiek
roszczen w stosunku do ZAMAWIAJACEGO w zwigzku z wykonywaniem Umowy przez
WYKONAWCE, w szczegblnosci z tytuthu szkod, za ktore odpowiada WY KONAWCA.
W  razie wytoczenia powodztwa przez jakakolwiek osobe trzecig przeciwko
ZAMAWIAJACEMU, WYKONAWCA - na zadanie ZAMAWIAJACEGO - wezmie na
swoO] koszt udziat w postgpowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
ZAMAWIAJACEGO przed odpowiedzialno$cia wobec tej osoby. Jezeli
ZAMAWIAJACY bedzie zmuszony spehi¢ jakiekolwiek $wiadczenie na rzecz osoby
trzeciej, za  ktére odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zwrdci
ZAMAWIAJACEMU réwnowarto$¢ tego $wiadczenia oraz wyroOwna wszystkie inne
straty, w tym koszty sadowe oraz koszty obstugi prawnej. Ponadto WYKONAWCA
niezwlocznie zawiadomi ZAMAWIAJACEGO o wszystkich sporach z osobami trzecimi
oraz o innych okolicznosciach, z ktorymi wigzaé si¢ moze wystgpienie przez nich z
roszczeniami przeciwko ZAMAWIAJACEMU.
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§15
Gwarancja i r¢kojmia

WYKONAWCA gwarantuje ZAMAWIAJACEMU, ze prace zostang wykonane zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy oraz beda wolne od wad i wykonane zgodnie z
obowigzujagcymi normami. WYKONAWCA gwarantuje, ze wszystkie materiaty
dostarczone przez niego beda nowe, petnej wartosci handlowej i nadajace si¢ do uzycia w
celu im przeznaczonym.

Na wykonany przedmiot umowy WY KONAWCA zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na
OKres .............. miesiecy od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja
dotyczy jako$ci wykonanej dokumentacji projektowej, robot oraz pozostatych §wiadczen
wchodzacych w zakres umowy, zabudowanych materialdow 1 wyposazenia jak rowniez
zakresu wykonanego przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

W ramach gwarancji WYKONAWCA zobowigzany jest do usuwania wad ujawnionych w
przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO w pisemnym
zgloszeniu wady. Dopuszcza si¢ zgtaszanie wady drogg elektroniczng na adres podany przez
WYKONAWCE w dokumencie gwarancyjnym. W razie nie przystgpienia do usuwania
wady w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia albo nie usunigcia wady w
wyznaczonym terminie, ZAMAWIAJACY uprawniony bedzie do powierzenia usunigcia
wady podmiotowi trzeciemu i obcigzenia WYKONAWCE kosztami z tego tytutu, bez
koniecznosci uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

Warunki gwarancji zostang ujete w dotaczonym do protokotu odbioru koncowego
dokumencie gwarancyjnym, ktoérego wzor stanowi zalgcznik nr 4 do umowy.

ZAMAWIAJACY ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady fizyczne (ograniczajace wartos¢ lub uzytecznos$¢) na zasadach okre§lonych
w Kodeksie cywilnym.

WYKONAWCA zobowigzany jest przenies¢ na ZAMAWIAJACEGO wszelkie
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcoéw wyrobow przy wykonaniu
przedmiotu umowy (dotyczy gwarancji dluzszych niz gwarancja udzielona przez
WY KONAWCE robét), wydajac w tym celu ZAMAWIAJACEMU wiasciwe dokumenty
gwarancyjne, najpozniej do chwili podpisywania protokotu odbioru koncowego.

WYKONAWCA nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji 1 regkojmi
za wady powstate na skutek wad rozwigzan projektowych oraz za wady robot (obiektow)
powstate na skutek wykonanej przez siebie dokumentacji projektowe;.

§16
Prawa autorskie

Z chwilag wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczno$ci skladania odrgbnych
o$wiadczen, WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJACEGO zaréwno wlasno$¢
nosnikow, na ktorych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona jak 1 autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:

kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w cato$ci
lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca dowolnej dostepnej
techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na
nosnikach CD, DVD, w pamigci komputerowej, 1 innych, a takze wszelkimi innymi
technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami ZAMAWIAJACEGO,

Strona 33 z 45



Znak postepowania RR.271.1.8.2023

2)

3)

4)

5)

w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono, w szczegolnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczeg6lnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa,

przedsiewzigcie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci, bgdacy autorami Dokumentacji
projektowej upowaznit / upowaznili WYKONAWCE do zlozenia w imieniu Projektanta
/Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 3.

WYKONAWCA o$wiadcza, iz Projektant uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji
projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢/zobowigzuja si¢ do niewykonywania
autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza/ wyrazaja zgode na
wykonywanie przez ZAMAWIAJACEGO autorskich praw osobistych do Dokumentacji
projektowej, w szczegolno$ci wyraza/ wyrazaja zgode na:

1) wprowadzenie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) wprowadzenie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajacych z koniecznosci jej
aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
4) decydowanie 0 sposobie oznaczenia autorstwa,
5) decydowania o wprowadzaniu zmian majacych wplyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czgsci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w calosci lub w czgsci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

w szczegolnosci wedhug potrzeb ZAMAWIAJACEGO zwigzanych z realizacjg inwestycji,
wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu,
udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZz komercyjnych, oraz
konieczno$cig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, WYKONAWCA przenosi na
ZAMAWIAJACEGO prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej WYKONAWCA wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na wszystkich polach
eksploataciji.
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§17
Kary umowne

Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

11)

12)

13)

14)

w wysokosci 30 % Wynagrodzenia, w przypadku odstapienia lub rozwigzania umowy
przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO z przyczyn lezacych po stronie
WYKONAWCY,

w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia, za niedotrzymanie terminéw okreslonych § 6 ust.
1pkt. 1,2, 3,516, za kazdy dzien zwloki oraz w przypadku nieprzejecia placu budowy
w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO, za kazdy dzienh zwloki
W przejeciu placu budowy liczony od dnia wyznaczonego na przekazanie;

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego  podmiotu niz  WYKONAWCA lub  zaakceptowany  przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,25% Wynagrodzenia,

w wysokosci 1 000,00 ztotych w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany — za kazdy stwierdzony taki przypadek;

w wysokosci 1 000,00 ztotych w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty za kazdy stwierdzony taki przypadek;

w wysokosci 1 000,00 zlotych w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany — za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia, z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy
dzien zwtoki.

w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia, za zwloke¢ w usunigciu wad, za kazdy dzien zwloke
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

w  wysokosci  0,1% Wynagrodzenia, za nieprzedtuzenie waznoSci polisy
ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 i 5, za kazdy dzien zwtoki
W dostarczeniu waznej polisy,

w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO — w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia za kazdy stwierdzony taki przypadek.

za zwlokg w przedlozeniu do zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego lub projektu Programu naprawczego w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia
za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia Obowigzku zatrudnienia w wysokoS$ci
2 000,00 ztotych brutto,

za kazdy stwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy
Kierownika budowy w czasie gdy realizowane sg roboty ktérych wykonaniem maja
obowigzek kierowa¢ w wysokosci 2 000,00 ztotych brutto,

za kazdy przypadek naruszenia obowigzku okreslonego w § 13 ust. 10 Umowy
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, natozonych przez ZAMAWIAJACEGO
nie moze przekroczy¢ 30% Wynagrodzenia.
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Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawia¢ ZAMAWIAJACEGO
prawa zadania zaplaty odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych, jezeli
wysoko$¢ poniesionej szkody przekroczy wysokos$¢ zastrzezonej kary umowne;.

Skorzystanie przez ZAMAWIAJACEGO z wykonawstwa zastepczego nie wylgcza
uprawnienia do naliczenia kar umownych.

Kary umowne, nalezno$ci opisane w § 3 ust 2 (w przypadku braku zaptlaty), koszty
wykonania zastepczego o ktorych mowa w § 9 ust. 15 i ust. 16 ZAMAWIAJACY moze
potraci¢ z wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na podstawie przedtozonego mu o$wiadczenia o wysokosci potraconej
sumy.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku
realizacji przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

ZAMAWIAJACY wezwie WYKONAWCE do zaptaty kary umownej w formie pisemnej
wskazujagc w wezwaniu termin jej zaplaty.

§18
Odstapienie od umowy
ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku WYKONAWCA
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy

2) WYKONAWCA przerwatl realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po
stronie  WYKONAWCY i pomimo wezwania ZAMAWIAJACEGO Ilub
reprezentujacego go Inspektora nadzoru nie podejmuje wykonania rob6t lub ustugi
dhuzej niz 30 dni kalendarzowych,

3) WYKONAWCA z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy
albo nie rozpoczal robot zgodnie z harmonogramem albo pozostaje w zwloce
Z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) WYKONAWCA realizuje przedmiot umowy w sposoOb niezgodny z umowg
i wskazaniami ZAMAWIAJACEGO,

5) WYKONAWCA nie zawart umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w § 12 ust. 1;

6) ZAMAWIAJACY dowiedzial si¢ o rozpoczeciu / otwarciu likwidacji dziatalno$ci
gospodarczej prowadzonej przez WY KONAWCE lub o ztozeniu wniosku o ogtoszenie
upadlosci. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ niezwlocznie po podjeciu przez
ZAMAWIAJACEGO takiej informacji.

7) Jezeli WYKONAWCA przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki
korupcyjne stwierdzone aktem oskarzenia. Odstapienie od umowy moze nastgpié
niezwlocznie po podjeciu przez ZAMAWIAJACEGO takiej informacii,

8) ZAMAWIAJACY stwierdzit wielokrotne (co najmniej trzy razy) naruszanie
Obowigzku zatrudnienia, 0 ktérym mowa w § 3.

Jezeli WY KONAWCA bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowa ZAMAWIAJACY, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, 3,4, 517 wezwie
WYKONAWCE do zaprzestania haruszania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni
termin.
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Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu ZAMAWIAJACY moze od umowy
odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy podmiotowi
trzeciemu a kosztami z tego tytutu obcigzy WYKONAWCE.

3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, nastagpi w form¢ pisemnej pod rygorem
niewaznosci w terminie 30 dni od stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO przestanki
odstapienia i bedzie zawieralo uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy na etapie realizacji rob6t WY KONAWCE oraz
ZAMAWIAJACEGO obcigzaja nastgpujace obowigzki:

1) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane dostawy/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

2) WYKONAWCA  zglosi ZAMAWIAJACEMU  gotowos¢ do  odbioru
robot/ustug/dostaw przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2), WYKONAWCA wraz
z inspektorem nadzoru i przy udziale ZAMAWIAJACEGO sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji wykonanego zakresu umowy w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych dostaw/robdt wedtug stanu na dzien odstapienia.

5. W przypadku odstagpienia od umowy lub przerwania ustug/dostaw/robodt przez
ZAMAWIAJACEGQO, z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY, Zamawiajacy jest
zobowigzany:

1) odebra¢ wykonany zakres,

2) zaptaci¢ za wykonane ustugi/dostawy/roboty w oparciu o protokot inwentaryzacji
dokumentacji lub rob6t w toku. Podpisany przez WY KONAWCE, Inspektora nadzoru
oraz ZAMAWIAJACEGO w/w protokol bedzie stanowit podstawe do wystawienia
przez WY KONAWCE faktury rozliczeniowej zadania.

§19
Zmiany umowy

1. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 Prawa zamowien
publicznych oraz z uwzglednieniem art. 454 ustawy Prawa zamowien publicznych takze
W nizej wskazanych przypadkach.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Umowy, o okres trwania przyczyn
I usuwania ich konsekwencji, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
wykonania Umowy, w nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania
Umowy beda nastgpstwem okolicznosci, za ktéore odpowiedzialno$¢ ponosi
ZAMAWIAJACY, w szczeg6lnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania
Terenu Budowy, koniecznosci zmian Programu funkcjonalno-uzytkowego w zakresie,
w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
wykonania Umowy,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robodt, odbiegajace od typowych dla okreslonej pory roku i trwajace
nieprzerwanie dtuzej niz 14 dni w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢,
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3)

4)

5)

6)

7)

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opo6zniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoséci, za ktore WY KONAWCA ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

3. WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robodt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Programie funkcjonalno-uzytkowym, a wynikajacych ze stwierdzonych
wad Programie funkcjonalno-uzytkowego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
Projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od Projektu Budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkéw Terenu Budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w Programie  funkcjonalno-uzytkowym, A4 szczegolnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia
tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.
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10.

11.

12.

ZAMAWIAJACY jest uprawiony do zgdania zmiany Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

1) w razie wystapienia nowych wymogdéw stawianych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, w zwigzku z finansowaniem zadania z jego $rodkoéw. Zadanie
wprowadzenia zmian w umowie zostanie sporzadzone przez ZAMAWIAJACEGO
w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i przestane do WYKONAWCY.

2) w przypadku zmiany obowigzujacych przepisOw — zmiana stanu prawnego, ktory bedzie
wnosit nowe wymagania co do sposobu realizacji zakresu objetego przedmiotem

umowy.

3) w razie wystgpienia zmian w uzyskaniu wyplaty i rozliczenia dofinansowania
inwestycji zProgramu Rzagdowy Fundusz Polski L.ad oraz wynikajacych z uzyskiwanych
od Banku Gospodarstwa Krajowego wytycznych dotyczacych zasad jego realizacji.

WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu
realizacji Umowy oraz terminu realizacji robot, odpowiednio w przypadkach okre§lonych
w ust. 2. i ust. 3.

Jezeli WYKONAWCA uwaza si¢ za uprawnionego do
1) przedtuzenia terminu wykonania Umowy na podstawie w ust. 2 i ust. 3;

2) zmiany Umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii
wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy na
podstawie ust. 3;

3) zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4,
4) zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,

zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe¢ do zadania takiej
zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
po6zniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktorym WY KONAWCA dowiedziat
si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
wust. 5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w ust. 12 i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

WYKONAWCA zobowiazany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany 1 przechowywania jej na Terenie Budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 Inspektor nadzoru jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8
i wydania WYKONAWCY polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

WYKONAWCA jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru jej kopii.

W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 wraz
z propozycja kosztorysu dodatkowego/zamiennego i informacji uzasadniajacych Zadanie
zmiany Umowy, Inspektor nadzoru zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do
zgloszonego zadania zmiany Umowy, 1 odpowiednio propozycji kosztorysu
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13.

14.

15.

16.

17.

dodatkowego/zamiennego i przekazania go ZAMAWIAJACEMU wraz z uzasadnieniem,
zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru, ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE o akceptacji zagdania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 wykonanie przewidzianych w nich Robot
dodatkowych, zaniechanych Ilub zamiennych musi by¢ stwierdzone w Protokole
koniecznosci.

W przypadku wystapienia Robot, o ktorych mowa w ust. 14 do Protokotu koniecznosci
WY KONAWCA zataczy ich rozliczenie w oparciu o kosztorys planowanych do wykonania
Robo6t opracowany metodg szczegodtowa wg danych wyjsciowych do kosztorysowania tzn.

Rbg = ..... zt, ( warto$¢ roboczogodziny WYKONAWCY)
Kz od M = ....%, ( wskaznik kosztoéw zakupu materialow )
Kp od R+S = .....% ( wskaznik kosztow posrednich )
Zysk od RtS+Kp=.... %

okreslonych w Tabeli elementow rozliczeniowych ztozonej w ofercie i stanowigcej zatgcznik
Nr 3 do umowy.

Ceny materialow beda przyjmowane wg $rednich cen wojewodztwa §laskiego bez kosztow
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego date ich wykonania + %Kz
jw., a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (
cena po upuscie, jezeli taki w fakturze udzielono ) + %Kz jw.

Ceny sprzetu beda przyjmowane wg Srednich cen wojewddztwa $laskiego bez kosztow
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego date ich wykonania + %
Kp. 1 Zysku jw, a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjeta z faktury
najmu.

Do cen przyjetych z faktury najmu sprzetu nie beda doliczane zadne narzuty (do Kp i Zysk).

Do rozliczenia robot metoda szczegdtowa nalezy stosowaé, zachowujac kolejnos¢
nastepujace katalogi 1 zasady: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Przedstawiony  kosztorys ~wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
1 ZAMAWIAJACEGO

Rozliczenie tych Robdt zostanie dokonane z zachowaniem powyzszych zasad na podstawie
potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru Robot.

Zakres przedmiotu umowy ulegnie zmniejszeniu w przypadku uzyskania zwolnienia
z obowiagzku budowy kanatéw technologicznych, a w konsekwencji braku zaprojektowania
1 wykonania kanatéw technologicznych - WYKONAWCY nie przystuguje z tego tytulu
wynagrodzenie. WYKONAWCA sporzadzi kosztorys roznicowy (przy czym udziat ceny
ustugi projektowania ulegnie zmniejszeniu o procentowy udzial ceny calosci ushug
projektowych w cenie catosci robdt budowlanych), na podstawie ktérego cena ryczattowa
ulega zmniejszeniu.

Jezeli Umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia
naleznego WY KONAWCY z powodu okolicznosci innych niz zmiana zakresu §wiadczenia
WYKONAWCY, dopuszczalng warto§¢ zmiany Umowy ustala si¢ w oparciu o warto$¢
zamoOwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tych
postanowien.
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20.

21.
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Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem Prawa zaméwien publicznych podlega
uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowien Umowy wchodza postanowienia
umowne w pierwotnym brzmieniu.

Jezeli ZAMAWIAJACY zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamoéwienia, ktore
wykraczajg poza zmiany Umowy dopuszczalne przepisami Prawa zamowien publicznych
obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe postgpowanie o udzielenie zamdwienia.

Postanowienia niniejszego punktu Umowy nie ograniczajg mozliwosci dokonywania zmian,
o ktérych mowa w innych postanowieniach Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy,
pod rygorem niewaznosci.

§ 20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY oswiadcza, z2 WYKONAWCA przed zawarciem Umowy wnidst na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej ZNWU) na zasadach
okreslonych w przepisach Prawa zamowien publicznych na kwote réwng 5,0%
Wynagrodzenia, co stanowi kwote w  wysoko$ci: ............e.l (stownie

W przypadku wnoszenia ZNWU w formie pieni¢znej wptata dokonana zostata na rachunek

10.

ZAMAWIAJACEGO W banku .........cccocceveriennnn, Nrrachunek ........cococevvvieieieniee,

ZNWU ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne zaspokojenie roszczen
ZAMAWIAJACEGO z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
WYKONAWCE oraz zabezpieczenie roszczen z r¢gkojmi i gwarancji, w szczegolnosci
roszczen ZAMAWIAJACEGO wobec WYKONAWCY o zaptate kar umownych.

Beneficjentem ZNWU jest ZAMAWIAJACY.
Koszty ZNWU ponosi WYKONAWCA.

WYKONAWCA jest zobowigzany zapewni¢, aby ZNWU zachowalo moc wigzaca
w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. WYKONAWCA
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania ZAMAWIAJACEGO o faktycznych
lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazacag ZNWU
oraz na mozliwosc¢ 1 zakres wykonywania przez ZAMAWIAJACEGO praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
w sytuacji okre§lonej w art. 452 ust. 8 Prawa zamowien publicznych, nie pdzniej niz przed
uptywem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniadzu.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego ZNWU najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, ZAMAWIAJACY zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktéorej mowa w ust. 8 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nalezytego wykonania zaméwienia, ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢
zwrdécic lub zwolni¢ ZNWU w nastepujacy sposob:
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1) 70% kwoty ZNWU zostanie zwrocone lub zwolnione do 30 dni od dnia wykonania
przez WYKONAWCE roboét budowlanych i przejecia ich przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanych na podstawie odbioru koncowego przedmiotu Umowy.,

2) 30% kwoty ZNWU zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastapi nie poézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy WYKONAWCA moze zgodnie z art. 451 Prawa zaméwien
publicznych dokona¢ zmiany formy ZNWU na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w
przepisach Prawa zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi
zmiany tresci Umowy.

ZNWU pozostaje w dyspozycji ZAMAWIAJACEGO i zachowuje swoja waznos$¢ na czas
okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji ZNWU w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
WYKONAWCY odpowiednio w catosci lub w czegsci w terminach, o ktérych mowa w ust.
10. ZNWU wniesione w pieniadzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego ZAMAWIAJACEGO, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy
na rachunek WYKONAWCY.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, niezaleznie od
okolicznosci powodujacych jego przedtuzenie, oraz w przypadku niezgloszenia przez
WYKONAWCE przedmiotu Umowy do Odbioru przedmiotu Umowy w ustalonym
terminie, WYKONAWCA zobowigzany jest do przedluzenia okresu waznosci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w pkt 24.1. i przedstawienia ZAMAWIAJACEMU
dokumentu potwierdzajacego przedluzenie okresu waznosci zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem dotychczasowego terminu wazno$ci zabezpieczenia. Za termin
uptywu waznos$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym uznaje si¢
termin waznosci roszczen ZAMAWIAJACEGO z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku niedopetnienia przez WYKONAWCE obowigzku okre§lonego w ust. 14,
ZAMAWIAJACY ma prawo skorzysta¢ z ZNWU lub z potracenia kwoty odpowiadajace]
wysokosci zabezpieczenia z naleznego WY KONAWCY Wynagrodzenia.

§21
Rozstrzyganie sporow

W przypadku ewentualnych sporéow w relacjach miedzy z ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA / WYKONAWCAMI o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne zgodnie z art. 54a Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. ofinansach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmian.),
ZAMAWIAJACY podda przedmiot sporu mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygni¢cie sadu powszechnego wlasciwego
miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.
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§22
Poufnos¢ Umowy

1. Informacje i dane techniczne dotyczace Umowy uzyskane przez WYKONAWCE w trakcie
wykonania Umowy nalezy traktowaé jako poufne, jezeli ZAMAWIAJACY powiadomit
WYKONAWCE o ich poufnosci i nie mogg by¢ przekazywane osobom trzecim bez zgody
ZAMAWIAJACEGO.

2. Jako osoby trzecie nie sg uznawane wladze wydajace zezwolenia lub decyzje lub podmioty
zapewniajace dofinansowanie przedmiotu Umowy.

3. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCE poufnosci, WYKONAWCA zapftaci
ZAMAWIAJACEMU odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan Kodeksu

cywilnego.
4. WYKONAWCA ijego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caty okres obowigzywania Umowy oraz po jej zakonczeniu.

§ 23
Ochrona danych osobowych
1. Os$wiadczenie ZAMAWIAJACEGO:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, zwany dalej w niniejszym ustgpie
Administratorem, os$wiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
22018 r., poz. 1000) i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwigzku z realizacja Umowy od
osoby bedacej jej strona, jest ich Administratorem;

2) kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnos$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adrese-mail ) .........cooeevvviniviee 0 el e,

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

4) kategorie danych, ktore przetwarzane beda w zwigzku z realizacja Umowy
to podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspotpraca:
imi¢ 1 nazwisko, rodzaj petnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komorkowy,
fax), adres i miejsce pracy, pte¢ oraz adres e-mail;

5) dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
mig¢dzynarodowej

6) dane osobowe beda przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzgledem WYKONAWCY, a w przypadku skierowania
sprawy na droge sadowa, do czasu zakonczenia postgpowania sadowego lub
egzekucyjnego;

7) WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w tresci umowy - posiada prawo dostepu
do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich
przetwarzania lub usunigcia, prawo zadania przeniesienia danych do innego
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Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych — w dowolnym momencie, a takze prawo wniesienia skargi do wtasciwego
organu nadzorczego w przypadku, gdy wuzna, ze przetwarzanie przez
ZAMAWIAJACEGO danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia RODO.

2. Oswiadczenie WYKONAWCY:

1) WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustgpie Administratorem, o§wiadcza, iz w
przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2018 r., poz. 1000 ) i RODO (Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0sob fizycznych w zwiqgzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych
w zwigzku z realizacja Umowy od osoby bedacej jej strona, jest ich Administratorem;

2) kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnos$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: ..........c.ccoecvvvevvernene
(adrese-mail ) ..............cooevvivevnrtel o, ,

3) dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

4) odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony WYKONAWCY — jednostki /
komorki organizacyjne odpowiedzialne za realizacj¢ i rozliczenie Umowy;

5) ponadto oprocz WYKONAWCY - instytucje upowaznione z mocy przepisow prawa,
kancelaria / kancelarie prawne $wiadczace obstuge prawna, Biuro Informacji
Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczace w procesie realizacji i rozliczenia
Umowy oraz podmioty $wiadczace ustugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla
Administratora);

6) dane osobowe nie begdg przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
mig¢dzynarodowej;

7) dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

8) ZAMAWIAJACY posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, ze
przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

§24
Postanowienia koncowe

1. Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na
miejscu, jakie uznaja za niezbgedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Umowy. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym
instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Umowy.

2. WYKONAWCA podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym 1 sprawdzajacym
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podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego prawa.

3.  Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci 1 bedg wprowadzone w formie Aneksu.

Nie wymaga zawarcia Aneksu:

1) zmiana oséb przy pomocy, ktorych WY KONAWCA wykonuje przedmiot Umowy,
0 ile zmiana ta nast¢puje na zasadach okreslonych w Umowie;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng niniejszej Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) zmiana danych teleadresowych i rejestrowych;
4) zmiana osoby wskazanej do petnienia funkcji Kierownika budowy;
5) zmiana albo rezygnacja z zasobow Podmiotu Udostepniajacego Zasoby;

6) zmiana wskaznikow GUS, w oparciu o ktore dokonywana jest waloryzacja na zasadach
okreslonych w Umowie;

7) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

4. W razie gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy bylo lub miato sta¢ si¢
niewazne, wazno$¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesSci nienaruszona.
W przypadku takim Strony Umowy zastapig niewazne postanowienie innym, skutecznym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia.

5. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla WYKONAWCY, a trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.
6. Zalaczniki powotane w Umowie stanowig integralng cz¢s¢ Umowy.
Zalacznik nr 1 — Program Funkcjonalno- Uzytkowy
Zatgcznik nr 2 - Oferta WYKONAWCY
Zalacznik nr 3 — Tabela elementéw rozliczeniowych
Zalacznik nr 4 — Dokument gwarancyjny
Zalacznik nr 5 - Wstepna Promesa NR Edycja2/2021/2375/PolskilLad

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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